



ID	ID	Task Mode	Task Name	Duration	Resource Names	18	23	28	تیر 1405	2	7	12	17	22	27	مرداد 1405
1	1		جرای پروژه بازسازی لابی ساختمان ارمغان	30 days												
2	2		تجهیز کارگاه	4 days												
3	3		تخریب	3 days												
4	4		عملیات ابنیه	15 days												
5	5		تاسیسات برق و مکانیک	5 days												
6	6		خرید و نصب تجهیزات	5 days												
7	7		برچیدن کارگاه	3 days												

Date: 5/3/1405	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			