

برنامه زمان بندی کلی پروژه اصلاح هندسی ، آرام سازی و ایمن سازی و احداث محور بلوار پارس شهر جدید بینالود

برنامه زمان بندی کلی پروژه اصلاح هندسی ، آرام سازی و ایمن سازی و احداث محور بلوار پارس شهر جدید بینالود			مدت 3- ماه اجرا											
			1				2				3			
ردیف	عنوان فعالیت	زمان اجرا	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		هفته اجرا												
1	تجهیز کارگاه	1												
2	عملیات تخریب	3												
3	خاکی با دست	5												
4	قالب بندی فولادی	6												
5	کارهای بتنی	7												
6	کارهای فولادی سنگین	4												
7	اندودکاری و بندکشی	5												
8	کفسازی	4												
9	رنگ آمیزی	4												
10	آسفالت	4												
11	تمیزکاری، تحویل و برچیدن کارگاه	1												