

تکمیل سالن رزمی خورموج فاز 2

ردیف	شرح فعالیت	مدت (هفته)	ماه اول				ماه دوم				ماه سوم			
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	تجهیز کارگاه	۲												
۲	آرماتور بندی ستون	۲												
۳	قابلمدی	۲												
۴	بتن ریزی	۸												
۵	عمل آوری بتن	۲												
۹	برچیدن کارگاه	۲												