

حداکثر سطح مورد انتظار: ۳

ردیف	عنوان پروژه	بسیار کم	کم	متوسط	زیاد	بسیار زیاد	۱۴۰۵						۱۴۰۴						مجموع
							فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	مهر	ریال	
۱	نسبت نمود سامانه ها																		
۲	خرید MDR و EDR																		
۳	خرید سامانه امنیت اطلاعات و مدیریت تصورات																		
۴	امن سازی کلیه سیستم عاملها و برنامه ها ، سرویس ها و تجهیزات شبکه																		
۵	حاکمیتی سامانه های فاقد افا																		
۶	حدا سازی شبکه داخلی از اینترنت																		
۷	استاندارد سازی مرکز داده																		
۸	ندون طرح BCP و DRP خرید تجهیزات مورد نیاز جهت ارفقای دیباستانر مرکزی و دنیا سنتر بکاپ																		
۹	خرید دستااستنر کانسنیری																		
۱۰	احدا قرارداد مشاوره در خصوص ندون و یاده سازی استراژی و خط منشی امنیتی سازمان																		
۱۱	یاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS																		
۱۲	خرید و راه اندازی سامانه نیناسایی و رفع آسیب پذیری ها و کنترلهای امنیتی																		
۱۳	خرید سامانه مدیریت دارایی ها																		
۱۴	نامش تجهیزات ربرساحت SIEM																		
۱۵	تهیه سیستم نت رولداد و وقایع برای صطط اطلاعات و نیناسایی نمود																		
۱۶	راه اندازی سامانه نیناسایی کاربران درون سازمانی و تعریف نقش ها و سطوح دسترسی																		
۱۷	خرید تجهیزات کلانیت جهت ارفقای امنیت سانی و تجهیزات HA																		
۱۸	آمورش های لازم به مطور یوانلمد سازی کارکنان / نامش کنیداگان سازمان در نینراط یجراحی																		
۱۹	آمورش های لازم برای یاسجکونی به رحدادهاای امنیتی رای برسل																		
																			جمع