



گزارش خلاصه مالی رشته
شهرداری رامسر

شماره صفحه: ۱

پروژه: احداث دیوار بلوکی کیش - پارس مارین (شیرلو) شمالی
کارفرما: شهرداری رامسر
مشاور: کولاب سازه شمال

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰/۰	۱۴۰'۱۲۹'۳۲۵	۰	۱۴۰'۱۲۹'۳۲۵	فصل اول. عملیات تخریب
۰/۰	۶۹'۴۴۷'۲۹۴	۰	۶۹'۴۴۷'۲۹۴	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست
۰/۰	۸۶'۹۵۶'۱۷۶	۰	۸۶'۹۵۶'۱۷۶	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین
۰/۰	۱'۸۷۲'۹۹۸'۳۱۶	۰	۱'۸۷۲'۹۹۸'۳۱۶	فصل چهارم. عملیات بنایی با سنگ
۰/۰	۳۵۸'۶۹۳'۱۷۱	۰	۳۵۸'۶۹۳'۱۷۱	فصل ششم. قالب بندی فولادی
۰/۰	۳'۱۳۹'۵۱۸'۶۹۰	۰	۳'۱۳۹'۵۱۸'۶۹۰	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی
۰/۰	۸۲۴'۹۳۴'۶۰۰	۰	۸۲۴'۹۳۴'۶۰۰	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک
۰/۰	۳'۶۴۱'۲۰۱'۶۶۰	۰	۳'۶۴۱'۲۰۱'۶۶۰	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی
۰/۰	۴۷۹'۸۵۱'۷۶۰	۰	۴۷۹'۸۵۱'۷۶۰	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
۰/۰	۱۰'۶۱۳'۷۳۰'۹۹۲	۰	۱۰'۶۱۳'۷۳۰'۹۹۲	جمع