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تجهیز کارگاه1

 اینچ12حفاری گمانه با قطر 2

 اینچ24برقو زنی گمانه حفاری شده به قطر تا 3

 اینچ14لوله گذاری با لوله 

شستشوی چاه 4

انجام آزمایش پمپاژ5

بتن ریزی اطراف میله چاه و ایجاد بلوک سیمانی6

برچیدن کارگاه8

                                                                                                                                    وزارت نیرو                                                                                                                                    شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

:مدت پیمانحفر چاه عمیق آلوئک:   نام پروژه

برنامه زمانی کلی 
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